

**Sri ALUR HANUMANTHAPPA.**—In this particular work, the villagers have represented for the formation of the road on the tank bund. The estimate was not prepared earlier and so the work was delayed. The villagers will have to be convinced about the formation of the road and the work will be resumed early.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎ. ಗೌಡ.—ಹೆಚ್ಚು ರಾಭಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟುದಾರರು ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದು ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ?

**Sri ALUR HANUMANTHAPPA.**—Contractors cannot abruptly stop the work and get away. It is for the officers concerned to see that there should not be any delay with regard to any work, and for that we have to provide necessary budget grant for each and every work. We will take all precautionary measures to see that there won't be any delay in future.

**Sri G. V. GOWDA.**—What action you have taken against those contractors who have abandoned the work ?

**Sri ALUR HANUMANTHAPPA.**—I have just now narrated that in the case of defaulting contractors, Government will take necessary steps to see that their earnest money is forfeited, if necessary warn them with fine, and in case they don't stick to the work, their contract will be cancelled.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ.—ನೂತ್ನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಈ 23 ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 16,76,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣ ಒದಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

### Underground Drainage Work in Shimoga.

\*Q.—765. Smt. RATNAMMA MADHAVA RAO (Shimoga).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the underground drainage work in Shimoga has not progressed for the past few years ;

(b) the reasons for not completing the work ;

(c) the amount spent on this scheme so far ;

(d) whether the Town Municipal Council has been pressing the Government to complete the work ;

(e) whether they would commence the work and complete it very early ?

A.—**Sri K. PUTTASWAMY** (Minister for Municipal Administration).—

(a) No. The work is in progress.

(b) The land required for the construction of sewage treatment plant could not be handed over to the P.W.D. well in time, as the land acquisition proceedings are to be completed.

(c) Rs. 6,94,331 up to the end of January 1965.

(d) Yes.

(e) Yes.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರತಕ್ಕ ಉತ್ತರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಬೇಗ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯುವತನಕ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಚೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಈಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ಅವರೇ ಈಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ಇದು 1959ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದರೆ ಬಡ್ತಿ ಆ ಮುನಿಸಿಪಾಲಟಿಯವರಿಗೆ ಪಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ 11 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 6 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಯಿರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗುವುದು ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾದಮೇಲೆಯೇ ಬಡ್ತಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಧವರಾವ್.—ಸಾಲದಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಡ್ತಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ಮುನಿಸಿಪಾಲಟಿಗೆ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

### Appointment of an Administrator to the Borough Municipality at Belgaum.

\*Q.—840. Sri V. S. PATIL (Belgaum-I).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) when an Administrator was appointed to the Borough Municipality at Belgaum ;

(b) what were the reasons for that appointment ?

A.—Sri K. PUTTASWAMY (Minister for Municipal Administration).—

(a) On 19th December 1964.

(b) The term of office of the Councillors of the Belgaum Municipal Borough expired on 21-2-1962 and the Municipal Board could not be reconstituted in accordance with the provisions of the Bombay Municipal Boroughs Act, 1925. Hence under section 218A (1) (c) of the Act, the Administrator has been appointed.